

DIRECCION OBRA

C/ Tecera s/n La Garita - Telde, Gran Canaria

DATOS CLIENTE

Sociedad Mercantil, CIF, Dirección postal, nº de teléfono de contacto, nº de fax
C/ Tecera s/n La Garita - Telde, Gran Canaria
NIF:
TLF:

Título: coac_grancanaria.pdf

Secuencia de capítulos con duración estimada en días laborables. Inicio previsto 15/06/2026, finalización 15/06/2026. Calendario laboral Ibiza-Baleares: descansa sábados, domingos y festivos oficiales.

Secuencia de capítulos

#	Capítulo	Inicio	Duración	Fin
	Duración total estimada	15/06/2026	0 días	15/06/2026

Diagrama de barras



Hitos y observaciones

- Acopio de material previo al inicio de cada capítulo (ver plan de acopios). Fecha de inicio prevista 15/06/2026.
- Calendario excluye sábados, domingos y festivos oficiales (Baleares).
- Las partidas de instalaciones (cuando proceda) se solapan con albañilería para no extender el plazo total.
- Cualquier cambio de alcance ajusta automáticamente el plan tras volver a ejecutar el motor con la memoria actualizada.