

DIRECCION OBRA

—

DATOS CLIENTE

COZY PROPERTIES S.L

—

NIF:

TLF:

Título: porreres\_mallorca.pdf

Secuencia de capítulos con duración estimada en días laborables. Inicio previsto 15/06/2026, finalización 15/06/2026. Calendario laboral Ibiza-Baleares: descansa sábados, domingos y festivos oficiales.

Secuencia de capítulos

| # | Capítulo                | Inicio     | Duración | Fin        |
|---|-------------------------|------------|----------|------------|
|   | Duración total estimada | 15/06/2026 | 0 días   | 15/06/2026 |

Diagrama de barras



Hitos y observaciones

- Acopio de material previo al inicio de cada capítulo (ver plan de acopios). Fecha de inicio prevista 15/06/2026.
- Calendario excluye sábados, domingos y festivos oficiales (Baleares).
- Las partidas de instalaciones (cuando proceda) se solapan con albañilería para no extender el plazo total.
- Cualquier cambio de alcance ajusta automáticamente el plan tras volver a ejecutar el motor con la memoria actualizada.